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Con el objetivo de aprovechar el modelo de negocio de la organización VeriTran S.A., el 
cual consiste en prestar sus servicios de consultoría e implementación a la industria 
financiera a nivel global, para la construcción de sus aplicaciones móviles y portales web 
transaccionales, se describen las metodologías de gestión en cada uno de los proyectos 
para los diferentes países, dado que no existe una metodología estándar para abordar 
todos los proyectos de la organización y, que al compararse, se identifica que algunas 
metodologías funcionan mejor que otras. 
 
Adicionalmente, la empresa parte de una cultura de trabajo muy marcada dentro de la 
organización, y por ello se quiere determinar cómo influyen algunos elementos de la 
cultura organizacional en la gestión de proyectos, además de la oportunidad de identificar 
las mejores prácticas en la gestión de proyectos de cuatro sedes internacionales, 
basados en las áreas de conocimiento establecidas por el Project Management Institute, 
PMI, con el fin de mejorar el desempeño de la organización y alcanzar mayor satisfacción 
en los clientes.  
 
El presente trabajo de maestría ofrece un consolidado de las Buenas Prácticas en la 
gestión de proyectos y cómo influyen algunos elementos de la cultura organizacional en 
el comportamiento y desempeño de la organización, por medio de entrevistas diseñadas 
con preguntas claves de cada una de las áreas de conocimiento, según el PMI, y estas a 
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Aiming to take advantage of the business model of the organization VeriTran S.A., which 
consists of providing its consulting and implementation services to the global financial 
industry for the construction of its mobile applications and transactional web portals, the 
management methodologies in each of the projects for the different countries are 
described, since there is not an standard methodology to approach all the projects of the 
organization, and when compared, it is identified that some methodologies work better 
than others. 
 
Additionally, there is an ingrained work culture within the organization that informs almost 
every aspect of its everyday running, which is why it is appropriate to determine how 
some elements of the organizational culture influence project management, in addition to 
the opportunity of identifying best practices in project management from four international 
offices, based on the areas of knowledge established by the Project Management 
Institute,  PMI, in order to improve the organization's performance and achieve greater 
customer satisfaction. 
 
This master's work presents a consolidation of Good Practices in project management 
and how some elements of organizational culture influence the behavior and performance 
of the organization, through surveys designed with key questions from each of the areas 
of knowledge according to the PMI, through interviews designed with key questions for 
each of the PMI knowledge areas, and these in turn associating questions created based 
on experts criteria to cover the organizational culture. 
 
Key words: Project Management Institute, PMI, Organizational Culture, Knowledge 








VeriTran S.A. es una compañía global que presta sus servicios de consultoría e 
implementación a la industria financiera a nivel general, para la construcción de sus 
aplicaciones móviles y portales web transaccionales, pero no cuenta con una 
metodología estándar para abordar todos los proyectos de la organización. Por esto, el 
presente trabajo tiene como objetivo identificar las mejores prácticas y posibles 
oportunidades de mejora en la gestión en proyectos para diferentes países y los 
elementos de la cultura organizacional, tales como identidad de la organización y clima 
laboral, que influyen en la gestión de proyectos de la compañía, con el fin de mejorar el 
desempeño de la organización y los procesos en todos los proyectos, aplicando las 
mejores prácticas identificadas para alcanzar mayor satisfacción en los clientes. 
En esta investigación se establecen las metodologías de gestión de cuatro proyectos 
para diferentes países, haciendo un recorrido por los cinco grupos de procesos y las diez 
áreas del conocimiento establecidas por el  Project Management Institute (PMI), por medio 
de entrevistas diseñadas con preguntas claves de cada una de las áreas de 
conocimiento, y asociando para cada una de ellas, preguntas para abarcar la cultura 
organizacional, obteniendo así experiencias vividas en la gestión de proyectos para cada 
uno de los países. 
Este trabajo de grado se desarrolla en dos fases: primero, una contextualización en 
general del proyecto y la descripción de las metodologías utilizadas en Colombia, 
Argentina, México y Guatemala, a través de las diez áreas del conocimiento del PMI, y 
segundo, el reconocimiento de los elementos de la cultura organizacional y, finalmente, 
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a partir del análisis de los resultados obtenidos, se concluye con las buenas prácticas y 























2. Situación Problema 
 
VeriTran S.A. es una compañía global dedicada a la transformación digital que acelera y 
simplifica la creación de aplicaciones de negocio, a través de una plataforma low code, 
donde la industria financiera desarrolla sus aplicaciones móviles y portales web 
transaccionales para sus canales digitales. La plataforma low code permite crear 
aplicaciones de forma segura por medio de un modelo visual e intuitivo, sin escribir una 
sola línea de código. Además, VeriTran dispone un equipo para prestar a sus clientes 
servicios de consultoría e implementación, que permite apoyar en el conocimiento del 
negocio y en la transformación digital. La plataforma de VeriTran es utilizada por más de 
50 bancos a nivel nacional e internacional, posibilitando a 14 millones de usuarios 
ejecutar de forma segura sus transacciones bancarias en países como Colombia, 
Argentina, México, Perú, Chile y Guatemala, y está haciendo negociaciones para 
ingresar a los mercados de EEUU, España y Brasil. La compañía cuenta con un equipo 
de trabajo altamente especializado para abordar los proyectos de cada país, en el que 
colombianos, chilenos, mexicanos, argentinos, guatemaltecos y peruanos colaboran 
entre sí, para llevar a cabo la ejecución de un proyecto desde su inicio hasta su cierre, 
apropiándose de diferentes metodologías de gestión de proyectos para llevarlo a cabo. 
La gestión de proyectos está orientada a lograr un impacto positivo en los objetivos 
estratégicos de la organización, así como en las relaciones humanas; en el caso de 
VeriTran S.A. no existe una metodología estándar para la gestión de los proyectos de 
cada país, por eso el proyecto define su propia metodología según las solicitudes del 
cliente para el cual está desarrollando el plan. 
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Actualmente la compañía cuenta con 14 equipos de trabajo para abordar los diferentes 
clientes, en los cuales ha identificado:  
• El 28% de los equipos el último año han presentado desviaciones en el 
cronograma inicial, alrededor de un 20% de acuerdo con lo planeado. 
• El 61% de los equipos lleva a cabo una documentación estructurada de los 
procesos de gestión de proyectos. 
• Los proyectos más representativos de la organización, en cuanto a 
cumplimiento de cronograma, gestión de recursos, costos y aseguramiento 
de la calidad, se encuentran en México, Colombia y Argentina. 
• El 85% de los equipos exponen que las metodologías, herramientas y 
técnicas permiten una planificación adecuada de los proyectos. 
Adicionalmente, la compañía parte de una cultura de trabajo determinada por una 
estructura plana y comunicación sin burocracia, orientada a que el colaborador sea un 
líder, cuestione los procesos de la organización, aporte y genere conocimiento. La cultura 
organizacional debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse en cada proyecto y en 
cada equipo de trabajo, conformado por personal con nacionalidades diferentes que 
poseen características propias, teniendo en cuenta un conjunto de valores que son 
importantes observar, analizar e interpretar. 
El presente trabajo propone recolectar toda la información necesaria para establecer y 
analizar las metodologías para la gestión de proyectos de una empresa, con proyectos 
en cuatro países: Colombia, Argentina, México y Guatemala, haciendo énfasis en: 
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• Cómo están abordando los equipos de trabajo una metodología que les 
permita entregar los proyectos en el tiempo planeado y porqué en algunos 
equipos no está funcionando. 
• El no contar con metodologías, herramientas y técnicas adecuadas está 
afectando la planificación de los proyectos. 
• Identificar cómo la cultura organizacional de trabajo en equipo ejerce gran 
influencia en el logro de objetivos del proyecto, en la estructura 
organizacional de la empresa y en la mejora del potencial del equipo de 
colaboradores. 
• El no contar con una documentación de procesos, qué ventajas o 
desventajas está ocasionando en los proyectos. 
• La optimización de los recursos, el aseguramiento de la calidad, la gestión 
de los beneficios, la relación alcance, tiempo y costo, cómo están siendo 
abordados en aquellos países donde los proyectos tienen resultados más 
satisfactorios. 
Además de otros aspectos referentes a las áreas del conocimiento del PMI, que al 
compararse entre los cuatro países, permiten identificar que algunas metodologías 
funcionan mejor que otras. Esto nos posibilitará recolectar las mejores prácticas de cada 
uno de los equipos, que puedan ser adoptadas por aquellos en que sus procesos de 
gestión de proyectos no están funcionando de la manera más adecuada, lo cual impide 
alcanzar los objetivos dentro del alcance, tiempo y costo planeados. Adicionalmente, 
cómo influyen los elementos de la cultura de la organización en el comportamiento de la 
empresa y, por consiguiente, en su desempeño. Todo esto aportará al objetivo 
16 
 
estratégico de la organización, como es posicionarla entre las 5 mejores, con una 
plataforma low code para la transformación digital en los próximos cinco años. 
Colombia, Argentina, México y Guatemala han sido los países seleccionados por su gran 
volumen de proyectos en la organización: seis en México, tres en Colombia, dos en 
Argentina y uno en Guatemala, en los cuales existe mayor cantidad de usuarios activos 
y mayor cantidad de transacciones (consulta de movimientos, transferencias, retiros, 
pagos, etc.), allí se han identificado algunas buenas prácticas en la gestión que se ven 




















Estrada (2015) realizó un análisis de la gestión de proyectos a nivel mundial, en el cual 
expone que es una profesión de vital importancia en el conocimiento de las nuevas 
prácticas que son demandadas por las organizaciones. Resalta la importancia de 
analizar las diferentes tendencias de la gestión de proyectos a nivel mundial, ya que las 
empresas y las personas siempre se encuentran en la búsqueda y la implementación de 
proyectos novedosos, para alcanzar objetivos o necesidades que puedan aparecer en 
diferentes situaciones y escenarios en la vida o el mercado. Intenta describir en el artículo 
los respectivos estándares de los proyectos en las organizaciones y concluye que el PMI 
ofrece la mejor certificación para abordar proyectos internacionales. 
Igualmente, se trae a colación el trabajo de Méndez (2018) sobre La cultura 
organizacional, elementos generales, mediaciones e impacto en el desarrollo integral de 
las instituciones, con el fin de comprender el alcance que tiene la cultura organizacional 
en los últimos años y el lugar que ocupa en el desarrollo de las instituciones. Además, el 
papel que desempeñan las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), tema 
relacionado con el modelo de negocio de la organización VeriTran. En el artículo se 
concluye que la cultura organizacional es importante para el campo profesional de 
diferentes especialidades, entre ellas la gestión, y que no es posible medir el grado de 








4.1. Objetivo General 
Describir la aplicación de la gestión de proyectos en las sedes internacionales de la 
organización VeriTran S.A., con el propósito de identificar mejores prácticas y cómo 
influye la cultura organizacional dentro de estos, basados en las áreas del 
conocimiento establecidas por el Project Management Institute (PMI). 
 
4.2. Objetivos Específicos  
• Documentar la metodología de gestión de cuatro sedes internacionales de 
la compañía VeriTran S.A., a través de las Áreas del Conocimiento 
establecidas por el Project Management Institute (PMI). 
• Identificar las mejores prácticas en la gestión de los proyectos para las 
cuatro sedes internacionales de la compañía VeriTran S.A., 
fundamentadas en el estándar del Project Management Institute (PMI). 
• Reconocer los elementos de la cultura organizacional de cuatro sedes 
internacionales de la compañía VeriTran S.A., basados en entrevistas 







Debido a que la compañía VeriTran S..A. ejecuta proyectos para diferentes países, se 
quiere aprovechar la oportunidad de identificar las metodologías de gestión para 
Colombia, México, Argentina y Guatemala, además de reconocer cómo influyen tres 
elementos de la cultura organizacional: identidad de la organización, ambiente laboral y 
características personales en la gestión de proyectos, y así identificar las buenas 
prácticas y oportunidades de mejora, que sean aplicables a toda la organización, y 
permita a la vez, perfeccionar el desempeño, ser más competitivos a nivel global y darle 
valor agregado al negocio. 
Al obtener unas mejores prácticas en la gestión de proyectos se podrán mejorar tiempos 
de entrega, optimizar recursos, perfeccionar los canales de comunicación, identificar 
métricas, mejorar el trabajo en equipo y calidad, entre otros. Así mismo, se busca resolver 
la problemática de que algunas metodologías funcionen mejor que otras para proyectos 
de diferentes países dentro de una misma organización, evaluando en cada uno de los 
proyectos las áreas de conocimiento expuestas en el PMI, para estandarizar, optimizar y 
controlar los procesos, mediante la consolidación de buenas prácticas tanto para la 
gestión de proyectos actuales como para los futuros. 
Esta investigación pretende aportar a todas aquellas empresas de software que tengan 
un modelo de negocio, que incluyan trabajar en proyectos para diferentes países, un 
consolidado de buenas prácticas que mejoren la gestión interna de sus proyectos, 
independientemente del país, además de resaltar la importancia de la cultura 
organizacional en la gestión de proyectos. Por tanto, se pretende generar nuevas 
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alternativas para fortalecer la gestión de proyectos en sedes internacionales, que permita 
a las empresas tener una ventaja competitiva, identificar oportunidades de mejora, 
aplicar estándares, así como herramientas y metodologías que aporten al mejoramiento 





6. Marco Referencial 
 
6.1. Dirección de Proyectos 
 
La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos afirma que: 
 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de 
los procesos de dirección de proyectos identificados para el proyecto. La dirección 
de proyectos permite a las organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz y 
eficiente. (Project Management Institute, PMI, 2017, p. 10) 
 
Lo anterior se da mediante un grupo de procesos que posibilite alcanzar los objetivos del 
proyecto, y están estructurados de la siguiente manera:  
6.2. Grupo de Procesos 
6.2.1. Inicio 
Procesos en los que se lleva a cabo la “definición de un nuevo proyecto o nueva fase” 
(PMI, 2017, p. 23), se realiza el acta de constitución en donde se crea un registro formal 
con los objetivos medibles, asignación de recursos, gestión de beneficios, identificación 
de riesgos, estimación de presupuesto, interesados claves y toda recopilación de datos 






Procesos que determinan el alcance del proyecto, planificación de cronograma, 
estimación de costos, gestión de calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, 
adquisiciones e involucramiento de los interesados, “para alcanzar los objetivos 
propuestos del proyecto” (PMI, 2017, p. 27). 
6.2.3. Ejecución 
 
Procesos que comprenden las actividades de dirigir y gestionar el trabajo, asegurar la 
calidad, adquirir los recursos, gestionar la participación de los interesados y demás, que 
permitan completar el plan para la dirección del proyecto definido (PMI, 2017). 
6.2.4. Seguimiento y Control 
 
Procesos que monitorean y controlan el trabajo del proyecto, analizan y regulan el 
progreso y desempeño en aspectos como el alcance, cronograma, costos, calidad, 
recursos, riesgos e involucramiento de los interesados, con el fin de “identificar las áreas 




Procesos para completar las actividades de los cinco grupos de procesos y realizar un 
cierre formal del proyecto (PMI, 2017). 
6.3. Áreas de Conocimiento 
 
Adicionalmente, el Project Management Institute (PMI) expone que los procesos también 
se categorizan por áreas de conocimiento. “Un área de conocimiento es un área 
identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y 
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que se describe en términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas 
y técnicas que la componen” (PMI, 2017, p. 23). Las diez áreas de conocimiento definidas 
por esta guía son: 
 
6.3.1. Gestión de la Integración 
Procesos y actividades que permitan identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los 
diversos procesos y actividades de dirección del proyecto (PMI, 2017). 
 
6.3.2. Gestión del Alcance 
Procesos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente 
lo requerido para completarlo con éxito (PMI, 2017). 
 
6.3.3. Gestión del Cronograma 
Procesos para definir, organizar y estimar los recursos y la duración de las actividades 
requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo (PMI, 2017).  
  
6.3.4. Gestión de los Costos 
Procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener 
financiamiento, gestionar y controlar los costos, de modo que se complete el proyecto 





6.3.5. Gestión de la Calidad 
Procesos de aseguramiento de la calidad en cuanto a la planificación, gestión y control 
de los requisitos del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los 
interesados (PMI, 2017). 
 
6.3.6. Gestión de los Recursos 
Procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para concluir el 
proyecto (PMI, 2017). 
 
6.3.7. Gestión de las Comunicaciones 
Procesos para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 
almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la 
información del proyecto sean oportunos y adecuados (PMI, 2017). 
 
6.3.8. Gestión de los Riesgos 
Procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, 
planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos del 
proyecto (PMI, 2017). 
 
6.3.9. Gestión de las Adquisiciones 
Procesos para la compra o adquisición de los productos y servicios requeridos para la 
ejecución del proyecto (PMI, 2017). 
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6.3.10. Gestión de los Interesados 
Procesos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o 
ser afectados por el proyecto, para analizar su impacto en el proyecto, y para desarrollar 
estrategias de gestión adecuadas, a fin de lograr la participación eficaz de los interesados 
en las decisiones y en la ejecución del proyecto (PMI, 2017). 
 
6.4. Cultura Organizacional 
 
La cultura organizacional es entendida como el conjunto de valores, creencias y 
principios fundamentales que constituyen los cimientos del sistema de una organización, 
así como también el conjunto de procedimientos y conductas que sirven de ejemplo y 
refuerzan esos principios básicos (Denison & Spreitzer, 1991). 
La cultura organizacional también es considerada dentro de las organizaciones como 
una ventaja competitiva, es la fuente de varios elementos que impulsan las actitudes de 
los empleados, su efectividad y, en consecuencia, el rendimiento organizacional.  
Según PMBOK Guide del PMI (2017), la cultura organizacional es uno de los factores 
ambientales de las empresas, que pueden influir de manera favorable o desfavorable en 
el proyecto, dichos factores ambientales no están bajo el control del equipo del proyecto, 
pero influyen, restringen o dirigen el proyecto. 
 
Para Brown, Hoole & Vega, los factores de éxito para un proyecto no pueden ser 
identificados sin hacer un análisis del ambiente en el cual se desarrollan los 
proyectos, donde la cultura de la dirección de proyectos debe estar incorporada a 
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la cultura de las organizaciones, de lo contrario, los proyectos fracasan. (Citados 
en Giammarinaro, 2013, p.15) 
 
En lo anterior, se recalca la importancia de la cultura organizacional en la dirección de 
proyectos, pues no se puede ejecutar un proyecto si este no lleva consigo dicho factor, 
el cual puede determinar el éxito o el fracaso del mismo. 
Para la presente investigación, se abordarán únicamente tres elementos de la cultura 
organizacional, que se consideran representativos en la organización y cuyo análisis 
puede aportar significativamente en la manera en que se gestionan los proyectos, los 
cuales son: 
• Identidad de la organización: en este elemento se considerarán los valores de la 
organización (responsabilidad, solidaridad, libertad y humildad). 
• Ambiente laboral: abarca la relación entre empleados y clientes. 
• Características personales: se incluyen aquí las expectativas de los empleados, 
actitudes, motivaciones, deseos, metas, etc. 
Estos aspectos se consideran representativos, dado que el éxito de la organización no 
gira únicamente en torno a los servicios de consultoría, sino también a los valores que 
promueven los líderes dentro de la misma, además de su misión y visión de hacia dónde 
quiere llegar la empresa y la importancia de que los miembros de la organización se 





6.5. Disciplinas Relacionadas con la Cultura Organizacional  
 
Las siguientes disciplinas han contribuido al comportamiento organizacional de las 
organizaciones y se encuentran directamente relacionadas con la gestión de los 




La planeación estratégica es el proceso de formular, implementar y evaluar decisiones 
multidisciplinarias que permiten a una empresa alcanzar sus objetivos. El proceso de 
desarrollo de la planeación estratégica se basa en la formulación de estrategias que 
implican desarrollar una visión y una misión y establecer objetivos a largo plazo (Meza-
Ariza & Camargo Restrepo, 2015). 
 
Ciencias de la Tecnología de la Información y Comunicación 
Para McGee y Prusak “[...] no es la tecnología, sino su uso lo que crea valor adicional” 
(citados en Beckman & Pomim, 2010, p. 221). Por lo tanto, es por la interacción del factor 
humano, junto a la información y las tecnologías, que la organización puede conseguir 
administrar sus procesos y desarrollarse con éxito. 
En el contexto organizacional, las tecnologías de la información y comunicación son 
importantes para el individuo, ya que amplían las posibilidades de fuentes de información 
y propician que la misma sea compartida y diseminada de forma más rápida y ágil 
(Beckman & Pomim, 2010). 
Las organizaciones sufren grandes transformaciones con la adopción de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TICs), ya sea en el proceso de adaptación, cambios 
de estructura, herramientas y capacitación de los miembros de la organización para el 
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uso de las mismas, o finalmente para comprender y administrar la información de los 
miembros de la organización. 
 
Ciencias del Análisis de Datos/Inteligencia de Negocios 
El conjunto de factores humanos que influyen en la adopción de Business Intelligence 
contiene elementos que se relacionan con la cultura organizacional cimentada sobre este 
concepto, los cuales tienen que ver con la forma de tomar decisiones, la cultura analítica, 
el enfoque basado en datos, la agilidad, la madurez y la aceptación en la organización 
de que se trate (Skyrius, Katin, Kazimianec, Nemitko, Rumšas, y Žilinskas, 2016). 
Por consiguiente, el hecho de trabajar bajo el esquema de Business Intelligence y su 
analítica, demanda profesionales con competencias en el manejo de datos y análisis 
complejos, interpretación y utilización de aplicaciones propias de un ambiente de datos 
masivos y tecnologías de la información, así como profesionales que estén en posiciones 




El clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de la 





7. Método de Solución 
7.1. Tipo de Estudio 
 
Para el desarrollo de esta investigación se seleccionó un estudio con enfoque cualitativo 
y de tipo descriptivo, establecido en dos fases: 
Primera fase: Identificar las metodologías de gestión en los proyectos de Colombia, 
México, Argentina y Guatemala, para los cuales trabaja la organización, y obtener las 
mejores prácticas y oportunidades de mejora en la gestión de proyectos. 
Segunda fase: Investigar cómo influye la identidad de la organización, ambiente laboral 
y características personales en la gestión de proyectos en los diferentes países. 
A continuación, se detalla la estructura utilizada para las dos fases mencionadas 
anteriormente: 
• Identificación del personal clave para la ejecución de los proyectos de los países 
seleccionados. 
• Elaboración y construcción de los instrumentos. 
• Decodificación y categorización de la información. 
• Análisis de la información recolectada, mediante el juicio de expertos, que permite 
recoger las vivencias personales en la gestión de proyectos y el procesamiento 
de la información decodificada en el punto anterior. 
• Identificación de las mejores prácticas de gestión y en qué porcentaje influyen los 




7.2. Técnicas, Instrumentos y Fuentes de Información  
 
En primera medida, como fuentes primarias, se realizaron entrevistas para cada fase, la 
primera con preguntas claves por cada una de las diez áreas del conocimiento 
establecidas por el PMI, con el fin de conocer opiniones, metodologías, procesos, 
herramientas, documentación y todo acerca de la ejecución de la gestión de proyectos 
para cada país. 
Para la elaboración de la segunda fase, se trabajaron las preguntas que abarcan el tema 
de cultura organizacional construida a juicio de expertos, que están directamente 
relacionadas con los elementos seleccionados en esta investigación: identidad de la 
organización, ambiente laboral y características personales; asociadas a las preguntas 
de la primera fase. 
Se realizaron entrevistas a profundidad de las experiencias o situaciones vividas en la 
gestión de proyectos de los funcionarios de los diferentes países, que permiten 
caracterizar la cultura organizacional para cada uno de ellos. 
Para la ejecución, se tomó una muestra de cuatro países para los que trabaja la 
organización, en los cuales la cantidad de proyectos por país son: seis en México, tres 
en Colombia, dos en Argentina y uno en Guatemala, y se seleccionaron de manera 
estratégica 6 líderes de cada proyecto, teniendo en cuenta su experiencia, duración en 
la empresa y conocimiento del negocio. 
El objetivo de las entrevistas ha sido evaluar el impacto que tienen los elementos 
seleccionados en la gestión de proyectos, a través de la codificación de las preguntas 
seleccionadas y un análisis de los datos obtenidos. En cuanto a las fuentes secundarias, 
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se acude a libros especializados en la gestión del proyecto, tales como la Guía del PMBOK, 





8. Desarrollo del Trabajo 
8.1. Participantes 
 
Se determinó el número de participantes de acuerdo con el cargo, nacionalidad y dominio 
en la gestión de los proyectos, con el objetivo de obtener información precisa, que genere 
valor en la descripción de las metodologías de gestión y se logre identificar la diversidad 
de culturas, además de que en conjunto se logre construir un apartado de lecciones 
aprendidas, que aporten de manera positiva al desempeño de la compañía. 
Los participantes fueron seleccionados de manera diferente para cada fase, dicha 
distribución se presenta a continuación: 
8.1.1. Participantes fase I 
 
Para la primera fase, cuyo objetivo es describir las metodologías de gestión de los 
proyectos, se determina que los participantes más apropiados son de nacionalidad 
colombiana, que trabajan en conjunto con mexicanos, argentinos y guatemaltecos, dado 
que por las funcionalidades que desempeñan tienen mayor conocimiento del proceso de 
inicio hasta el proceso de cierre del proyecto, representados así: 
Tabla 1. Participantes fase I 







Entre 2 y 
5 años 
Entre 5 y 
10 años 
Colombia 5 2 3 3 2 - 
México 31 5 26 11 16 4 
Argentina 7 2 5 6 1 - 
Guatemala 3 2 1 2 1 - 
Total 46 11 35 22 20 4 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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8.1.2. Participantes fase II 
 
El objetivo en esta fase es identificar cómo influye la cultura organizacional en la gestión 
de proyectos en diferentes sedes internacionales, para este caso se tienen presente 
participantes con nacionalidades diferentes, representados a continuación: 
 






Entre 2 y 
5 años 
Entre 5 y 
10 años 
Colombiana 60 15 45 35 18 7 
Mexicanos 6 1 5 3 2 1 
Argentinos 11 3 8 5 4 2 
Total 77 19 58 43 24 10 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
La organización cuenta con un equipo que atiende clientes en Guatemala, pero no cuenta 
con miembros de la organización en dicho país, únicamente desde Colombia se tiene 
gran interacción con los clientes, y se atienden los productos y servicios contratados. 
8.2. Instrumentos 
 
A continuación, se presenta la construcción de los instrumentos por cada una de las 
fases que se llevaron a cabo en la presente investigación, con el fin de identificar mejores 






8.2.1. Instrumentos fase I 
Se diseñó una entrevista con el propósito de documentar las metodologías de gestión de 
proyectos en los diferentes equipos de la compañía, con base en las diez áreas de 
conocimiento establecidas por el Project Management Institute. En el proceso de 
construcción se recibieron sugerencias del Country Manager de la organización, por lo 
cual se incluyeron ejemplos cercanos a la organización en aquellas preguntas que 
estaban elaboradoras de manera muy técnica, con el objetivo de que los participantes 
tuvieran un mayor entendimiento de las preguntas y sus respuestas fueran más 
acertadas en cada una de las 47 preguntas finalmente construidas. 
El criterio de selección utilizado fue estructurado de la siguiente manera: 
• Consistente: El proceso en mención se practica en el equipo de trabajo 
ampliamente y se evalúa constantemente. 
• Implementado: El proceso en mención se practica en el equipo de trabajo. 
• Parcialmente implementado: Se han realizado algunas de las actividades del 
proceso en mención. 
• No implementado: El proceso en mención no se realiza en el equipo de trabajo. 
• Lo desconozco: Utiliza esta opción únicamente si estás seguro que no tienes 
conocimiento del proceso en mención. Recuerda que es muy diferente que lo 
desconozcas a que el proceso en mención no exista. 
 
8.2.2. Instrumentos fase II 
Para la segunda fase se construyó una entrevista, con el propósito de presentar una 
herramienta de medición de Cultura Organizacional para la compañía, con base a juicio 
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de expertos, diseñando preguntas relacionadas con la nacionalidad de los miembros de 
la organización y cómo esta puede influir en la gestión de proyectos. 
Finalmente, se diseñaron 41 preguntas en esta fase, que posteriormente fueron 
asociadas a las 46 preguntas de la fase I. 
El criterio de selección utilizado fue estructurado de la siguiente manera: 
Para las siguientes afirmaciones se pidió que se seleccionara una de las opciones, según 
reflejara su postura frente a lo planteado, teniendo en cuenta el siguiente criterio de 
selección: 
• Estoy de acuerdo: Si está completamente de acuerdo con lo enunciado en la 
afirmación. 
• Tiendo a estar de acuerdo: Si su inclinación es a estar de acuerdo con lo 
enunciado, pero no categóricamente. 
• Tiendo a estar en desacuerdo: Si su inclinación es a estar en desacuerdo con lo 
enunciado, pero no categóricamente. 
• Estoy en desacuerdo: Si está completamente en desacuerdo con lo enunciado 
en la afirmación. 
8.3. Procedimiento 
 
La presente investigación fue desarrollada bajo el siguiente procedimiento:  
 
1. Se realizó un análisis del Project Management Institute, PMI de cada una de las 
áreas del conocimiento, teniendo como resultado un listado de preguntas 
concretas para identificar en qué medida se llevaron a cabo los procesos aquí 
definidos, además asociando ejemplos propios de la organización (Ver anexo 1). 
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2.  Para la definición del segundo instrumento, se tuvo como base preguntas de 
cultura organizacional expuestas en el Modelo Denison y encuestas de clima y 
cultura organizacional para organizaciones como World Vision Colombia, para 
finalmente, a juicio de expertos, adaptarlas y crear nuevas preguntas en torno a 
la nacionalidad de los miembros de la organización (Ver anexo 1). 
3. Seguidamente se asociaron ambos instrumentos, relacionando una o más 
preguntas de cultura organizacional a las preguntas de gestión de proyectos, con 
el objetivo de identificar cómo influyen en cada área de conocimiento. 
4. La organización cuenta con 148 miembros en la sede de Colombia, de los cuales 
para esta investigación, se excluyen 8 integrantes del equipo de Chile y 51 
integrantes que hacen parte del equipo administrativo, seguridad, comercial, UX/IU 
y marketing, dado que no han participado en la formulación, evaluación y gestión 
de los proyectos desde su inicio hasta el cierre. Finalmente, se cuenta con 78 
miembros de la organización, que podrían ser parte de la investigación. Para la 
distribución de los instrumentos se cuenta con el apoyo del Country Manager de 
la organización, con el fin de identificar los perfiles de los funcionarios más aptos 
para ser entrevistados, obteniendo así 46 funcionarios seleccionados. 
      Tabla 3. Miembros de la organización y participantes seleccionados 
Equipos de trabajo Cantidad 
Participantes 
seleccionados 
Colombia 5 5 
México 56 31 
Argentina 9 7 
Guatemala 8 3 
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Chile 8 - 
Otros 51 - 
Total 148 46 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
5. Para el instrumento de cultura organizacional ha sido de vital importancia contar 
con miembros de diferentes nacionalidades, por ello aparte de los colombianos, 
se entrevistaron 6 mexicanos y 11 argentinos. 






Colombia 78 60 
México 6 6 
Argentina 15 11 
Total 99 77 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
6. Posteriormente se realizó la aplicación de los instrumentos en los miembros 
seleccionados. 
7. Se efectuó el sistema de clasificación a juicio de expertos, con la colaboración de 
la asesora del trabajo de grado, Country Manager de la organización y la autora, 
con el objetivo de interpretar los resultados. (Ver sección 8.1 Sistema de 
clasificación) 
8. Finalmente, se analizaron los resultados obtenidos para la definición de las 






9. Presentación y Evaluación de los Resultados 
9.1. Sistema de Clasificación 
 
En la siguiente tabla se presentan los rangos definidos para la interpretación de los 
resultados obtenidos de los instrumentos aplicados en las fases I y II. 
 
Tabla 5. Clasificación fase I - Gestión de proyectos 
Rango 
Nivel de implementación del 
proceso 
Sujeto a:  
0% 25% Muy bajo Rediseñar proceso 
26% 50% Bajo Mejorar proceso 
51% 75% Medio Consolidar proceso 
76% 100% Alto Experiencias exitosas 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Es importante resaltar que dentro de la clasificación no está contemplado el criterio de 
selección “Lo desconozco”, dado que los participantes no han elegido esta opción porque 
tienen conocimiento del proceso en mención, en este caso, se propuso socializar el 
proceso en caso de que exista, o de lo contrario, realizar el diseño. 
Los porcentajes obtenidos entre Consistente e Implementado definirán el rango, y bajo 
el resultado, se realizará la clasificación del proceso. Dicha clasificación se aplicará sobre 
los resultados finales por cada uno de los países. 
Para la fase II, el instrumento de cultura organizacional está clasificado en 3 elementos: 
características personales, ambiente laboral e identidad de la organización. Las 
preguntas son consideradas cualitativas/descriptivas, por lo cual se evaluará si influye 
positiva o negativamente en la gestión del proyecto, esto a juicio de expertos, por lo cual 
no se evaluará bajo un rango o nivel. 
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9.2. Evaluación de Resultados 
  
A continuación se presentan gráficamente los resultados por cada una de las áreas de 
conocimiento y grupos de procesos respectivos, realizando un análisis de los hallazgos 
en cada uno de los países (Colombia, Argentina, Guatemala, México). Adicionalmente, 
se logra transcribir algunos comentarios de los participantes obtenidos durante las 
entrevistas. 
9.2.1. Resultados Grupo de Procesos 
 
Los resultados obtenidos por grupos de procesos nos permitirán unos resultados 
globales de la organización, permitiendo analizar los procesos de inicio, planificación, 
ejecución, monitoreo y control y cierre, en conjunto de todos los países. Esto con el 
objetivo de obtener una visión global de la gestión de proyectos de la organización. 
9.2.1.1. Inicio. 
 
Ilustración 1. Inicio 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
 
“El propósito del Grupo de Procesos de Inicio es alinear las expectativas de los 
interesados y el propósito del proyecto, así como informar a los interesados sobre el 
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asociadas pueden ayudar a asegurar el cumplimiento de sus expectativas” (PMI, 2017, p. 
561). En el diagnóstico realizado, se puede observar que existe gran porcentaje que 
desconoce las actividades para obtener la autorización del inicio del proyecto o fase, 
pero sí se alinea en gran medida con la identificación de los interesados que van a 
interactuar o ejercer alguna influencia sobre el proyecto.  
9.2.1.2. Planificación. 
 
Ilustración 2. Planificación 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
“Los procesos de planificación son aquellos procesos requeridos para establecer el 
alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para 
alcanzar los objetivos propuestos del proyecto” (PMI, 2017, p. 669). En este grupo los 
resultados reflejan que existe un desconocimiento global en la organización en la gestión 
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representativa se encuentra en los procesos de cronograma, alcance, comunicaciones, 
recursos e integración. 
9.2.1.3. Ejecución. 
 
Ilustración 3. Ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
“Este Grupo de Procesos implica coordinar recursos, gestionar el involucramiento de los 
interesados, e integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la 
dirección del proyecto” (PMI, 2017, p. 595). Los resultados arrojados en este grupo de 
procesos indican que la ejecución de las adquisiciones y riesgos se encuentran en gran 
porcentaje en desconocimiento, alcanzando ambos un 59%, pero es importante rescatar 
que el porcentaje restante, casi en su mayoría, sí lo implementa. La gestión de la calidad 
normalmente se terceriza en algunos equipos, por ello puede presentar un porcentaje 
alto de desconocimiento y no implementado. La gestión de la ejecución más fuerte dentro 
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9.2.1.4. Monitoreo y Control. 
 
Ilustración 4. Monitoreo y Control 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
 
“El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está compuesto por aquellos procesos 
requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del 
proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios, para iniciar los 
cambios correspondientes” (PMI, 2017, p. 613).  Como se ha logrado evidenciar desde la 
planificación y ejecución, la gestión de las adquisiciones, costos y riesgos representaron 
alto desconocimiento, lo cual es congruente y se refleja nuevamente en el monitoreo y 
control. Adicionalmente, se resalta la gestión de integración, cronograma, recursos y 
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Ilustración 5. Cierre 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
“Este Grupo de Procesos verifica que los procesos definidos se han completado dentro 
de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar el proyecto o fase, según corresponda, 
y establece formalmente que el proyecto o fase del mismo ha finalizado” (PMI, 2017, p. 
633). Al interior de la organización se identifica que este proceso se ejecuta de forma 
aceptable, y es medianamente conocido e implementado, consistente o parcialmente en 
un 59%. 
9.2.2. Resultados Áreas de Conocimiento 
 
Los resultados obtenidos en esta sección permiten evidenciar el estado de la gestión de 
proyectos en cada uno de los países, mediante las áreas de conocimiento expuestas por 
el PMI. Adicionalmente de la asociación con la cultura organizacional y de cómo ésta 
influye en la gestión de los proyectos. 
9.2.3. Gestión de la Integración 
 
En el marco del PMBOK, la gestión de la integración incluye características de unificación, 
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para la dirección del proyecto, asignación de recursos, uso del conocimiento, gestión del 
desempeño y cierre formal de cada fase del proyecto. 
A continuación, se presentan los resultados arrojados en la gestión de la integración por 
cada grupo de proceso, haciendo énfasis en cada uno de los países. 
Ilustración 6. Integración – Inicio 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
El desconocimiento de este proceso se ve reflejado en promedio, en un 53% para 
Argentina, Colombia y México, y tan solo el 24% lo considera consistente y/o 
implementado. Guatemala resalta el conocimiento del proceso, así no se encuentre 
consistente su implementación. 
Los equipos de trabajo tienen una clara estrategia al futuro que influye positivamente, 
principalmente en los colombianos, pues tener claro el propósito del proyecto permite 
proporcionar un plan para la dirección del proyecto, con el fin de alcanzar los objetivos. 
Alrededor del 80% de miembros de la organización al tener clara la estrategia, aportan a 
los beneficios expuestos en el PMBOK: “proporcionan un vínculo directo entre el proyecto 
y los objetivos estratégicos de la organización, crean un registro formal del proyecto y 
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El equipo de trabajo tiene una clara 




Ilustración 7. Integración – Planificación 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
El proceso de definir, preparar y coordinar los componentes del plan se denota más fuerte 
en Guatemala que en el resto de los países, seguido de México que, aunque no es del 
todo consistente, presenta un 45% de implementación parcial y bajo desconocimiento en 
un 19%. 
Se evidencian opiniones divididas en los países en que la comunicación es más fluida y 
clara, sin importar la nacionalidad, lo cual demuestra que hay una tendencia a que si la 
comunicación no es clara y fluida, influye negativamente en la planificación del proyecto, 
dado que se requiere una comunicación constante entre miembros de diferentes 
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La comunicación es más fluida y 
clara entre miembros de la misma 
oficina y nacionalidad, que con 




Ilustración 8. Integración – Ejecución 
 
 Fuente: Elaboración propia, 2021.  
 
El proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la gestión del 
proyecto, refleja resultados muy nivelados en Argentina, Colombia y Guatemala, pues su 
implementación consistente o parcial supera el 70%. 
El comparar el progreso con los objetivos fijados, permite identificar si se logrará cumplir 
el trabajo, tal como fue planificado y programado en el plan del proyecto, lo cual en este 
caso influye positivamente en la dirección y gestión del trabajo del proyecto. En cuanto 
a la información que se comparte ampliamente y es asequible, se logra observar que los 
mexicanos tienen divididas sus opiniones, el 50% al no estar de acuerdo, influye 
negativamente en el proyecto, dado que tan solo el 48% implementa adecuadamente el 
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importancia de comunicar la información relativa del estado de los entregables y otros 
detalles relevantes sobre el desempeño del proyecto, además de llevar a cabo la gestión 
del conocimiento para utilizar el existente y crear nuevo conocimiento. 
“La existencia de relaciones de trabajo basadas en la confianza y de una cultura de no 
culpar es particularmente importante para gestionar el conocimiento” (PMI, 2017, p. 101). 
Ilustración 9. Integración - Monitoreo y Control 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
En las actividades de monitorear y controlar el trabajo, además de realizar el control 
integrado de cambios, refleja resultados muy nivelados en todos los países, y tiende a 
estar consistente e implementado, tan solo un 10% en Colombia y México, perciben no 
tenerlo implementado o lo desconocen. Se ve reflejado el impacto positivo que genera 
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los argentinos. En el caso de los cambios, suelen encontrar resistencia si hay una 
tendencia a estar de acuerdo, pero puede concluirse que no influyó negativamente en la 
gestión de la integración. 
Ilustración 10. Integración – Cierre 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
 
Guatemala resalta en la implementación de finalizar todas las actividades del proyecto 
en un 100%, al igual que Argentina, aunque en menor porcentaje (57%), pero el restante 
lo desconoce, lo cual no quiere decir que no se encuentre implementado.  
Los argentinos se destacan en un 91% en afirmar que no presentan dificultades para 
alcanzar acuerdos con compañeros de otros países y por el lado de los mexicanos sus 
opiniones son dividas en un 50% y los colombianos en un 67%. En la gestión del proyecto 
tener dificultades en los acuerdos podría influir negativamente, dado que para el éxito 
del cierre del proyecto, es necesario involucrar a todos los interesados adecuados en la 
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Evaluación de Resultados y Comentarios 
 
Sobre estos resultados del proceso de gestión de la Integración se generan los siguientes 
hallazgos y/o recomendaciones: 
Es importante resaltar que el desconocimiento no afirma que no se lleve a cabo el 
proceso, en este caso específicamente, es la actividad de desarrollar el acta de 
constitución del proyecto y dentro de los comentarios recibidos, se traen a mención los 
siguientes: 
“Cuando se ingresa al proyecto en medio de la construcción de sprint, se desconoce el 
proceso de inicio de proyecto o cómo está construida el acta de constitución” 
(Participante 1, 2021). 
“Desconozco el plan para la gestión del proyecto, pero supongo que existe por la 
dirección que se le da al proyecto” (Participante 2, 2021). 
Partiendo de lo mencionado por los participantes y los resultados arrojados, se determina 
que se debe mejorar y estandarizar este proceso, se propone mejorar el formato del Acta 
de constitución existente y comunicarlo a todos los equipos de la organización, 
permitiendo adaptarlo a sus necesidades respectivas, pero sin perder la base principal 
del documento. El director de proyectos debe ser el principal gestor de esta actividad y 
no puede delegarse ni transferirse. 
Para gestionar el conocimiento se proponen algunas herramientas y técnicas para 
mantener y mejorar dicho proceso dentro de la organización: 
• Foros en línea, en los cuales los miembros de los diferentes equipos puedan 
realizar preguntas abiertas (¿Qué sabe alguien acerca de…? 
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• Eventos de intercambio de conocimiento, como seminarios y conferencias; estos 
incluyen revisiones del aprendizaje antes, durante y después de los proyectos y 
fases del proyecto; por ejemplo, lecciones aprendidas. 
• Talleres, incluidas sesiones de resolución de problemas y revisiones del 
aprendizaje, diseñadas para identificar las lecciones aprendidas. 
• Creación y actualización de la información en la Wiki. 
Adicionalmente, según los resultados del cierre, existe más del 40% que no implementa 
o desconoce el proceso, por lo cual es importante asegurar y proporcionar al equipo un 

















9.2.4. Gestión del Alcance 
 
Ilustración 11. Alcance – Planificación 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Argentina y Guatemala se destacan en más de un 60% en las actividades de 
planificación, definición y validación del alcance del proyecto, además de la recopilación 
y estructuración de entregables. 
Hay una tendencia en argentinos y colombianos a estar de acuerdo en que todos los 
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sí, a diferencia de México, lo cual puede obedecer a que la organización no tiene una 
metodología estándar, en tanto cada equipo tiene la libertad de gestionar su proyecto de 
acuerdo con sus necesidades. 
Los colombianos se sienten con menos autoridad y libertad en las actividades laborales, 
todos están informados acerca de las estrategias y objetivos del equipo de trabajo, lo 
cual aporta significativamente en la definición, desarrollo y monitoreo del alcance. 
Ilustración 12. Alcance - Monitoreo y Control 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Argentina se destaca con un 85% en su implementación de las actividades de monitoreo 
y gestión del alcance; por otro lado, Colombia presenta el más alto en desconocimiento 
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Se identifica la cultura de libertad y compromiso en los miembros de la organización, 
dado que tienden a estar de acuerdo en lograr actuar por sí mismos y alcanzar los 
objetivos propuestos. Ambas percepciones influyen positivamente en los equipos de la 
organización y el compromiso es la clave para que la línea base del alcance sea 
mantenida a lo largo del proyecto. La libertad permite la participación activa de los 
interesados internos y externos del proyecto, así como la comunicación directa, el mayor 
liderazgo y la toma de decisiones y autogestión. 
 
Evaluación de Resultados y Comentarios 
 
Se trae a mención los comentarios más destacados en la gestión del alcance: 
“Se debe tener más conocimientos de los primeros acuerdos del proyecto, para conocer 
el alcance y evaluar con anticipación las posibles complicaciones que se puedan tener 
durante el desarrollo del mismo” (Participante 3, 2021). 
“Se está adoptando por la necesidad y por el manejo con el banco, la gestión de los 
proyectos basado en metodologías híbridas entre cascada y scrum” (Participante 4, 
2021). 
“Considero que falta mucha más gestión en los proyectos, ya que en términos generales, 
solo se notan actividades concretas de gestión cuando hay situaciones críticas y deben 
ser atendidas. Es decir, no parece existir una metodología de gestión de los proyectos 
estandarizada, consistente y respetada. Cada proyecto se maneja a su manera y no 
están muy claras las funciones de los diferentes roles de gestión: en algunos momentos 
pareciera que la gestión la hacen los comerciales, en otro momento pareciera que fueran 
los Technical Account Managers, TAMs, y en otros momentos los account mánager. Esto 
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genera mucha incertidumbre e inconsistencia en el trabajo diario y en la rendición de 
cuentas ante los clientes” (Participante 5, 2021). 
El Technical Account Manager (TAM) usualmente es el responsable de mantener las 
relaciones con los clientes, abordar sus necesidades y comunicarlas al equipo, así como 
promover los recursos necesarios para llevarlas a cabo y darle seguimiento a las mismas. 
“En la mayoría de los casos no se define juiciosa y detalladamente el alcance de los 
proyectos, lo que siempre termina generando inconvenientes con los clientes, cuando 
estos exigen dentro del mismo tiempo planeado y cosas que se habían asumido por fuera 
del alcance. Esto conlleva a sobrecargas de trabajo del equipo y a que no hay un 
momento claro de finalización de los proyectos” (Participante 6, 2021). 
Los participantes traen a mención que la compañía no maneja una metodología estándar, 
los equipos tienen la libertad de elegir, pero es importante que se desarrolle una 
metodología base, de la cual todos los equipos de la organización puedan dar inicio; en 
la gestión del alcance, se propone definir y estructurar artefactos como matriz de 
trazabilidad y la EDT/WBS, con el fin de dirigir el proyecto de manera más efectiva. 
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9.2.5. Gestión del Cronograma 
 
Ilustración 13. Cronograma – Planificación 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Más del 50% de los participantes en los equipos de Argentina, Guatemala y Colombia 
tienen conocimiento de la planificación, definición, documentación, estimación y 
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Tal como menciona el PMI (2017), algunos de los factores ambientales que pueden influir 
en el proceso de gestión del cronograma son la cultura organizacional, la disponibilidad 
de los recursos y habilidades (p. 180). Por ello se hace relación con preguntas acerca de 
las asignaciones y cargas de trabajo, de acuerdo con las capacidades de colaboradores, 
además de la demanda del proyecto, donde los resultados obtenidos reflejan pequeñas 
variaciones entre las nacionalidades al estar de acuerdo en estas asignaciones, lo cual 
influye positivamente al momento de estimar y desarrollar las actividades del 
cronograma, logrando optimización de recursos, generación de adelantos, disminución 
de retrasos y planificaciones ágiles. 
El PMI (2017) también trae a colación otro factor ambiental que influye en la estimación 
de las actividades, como es la ubicación de los miembros del equipo. Según los 
resultados obtenidos, los argentinos con un 36% son quienes más se encuentran en 
desacuerdo, de ahí que no sea sencillo coordinar proyectos entre los diferentes equipos, 
sin importar la ubicación. Se puede observar que esto influye negativamente en la gestión 
de la planificación del cronograma, dado que sus opiniones se encuentran divididas entre 
implementado y parcialmente implementado. 
Se refleja que el 100% de los mexicanos no encuentra un balance sano entre lo personal 
y lo laboral, los argentinos están de acuerdo en un 55% y los colombianos, en el mayor 
porcentaje, tienden a estar en desacuerdo. Resultados que influyen negativamente en el 
desarrollo de las actividades, pues los factores personales pueden generar cambios y/o 
retrasos en el cronograma. 
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Ilustración 14. Cronograma - Monitoreo y Control 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
En el proceso de monitorear el estado del proyecto para la actualización del cronograma, 
resalta Guatemala con un 67% y Argentina entre un 57% y 71%. Se debe mejorar 
principalmente la gestión en Colombia, dado que el 40% no lo implementa o lo 
desconoce. 
La diferencia en zonas horarias influye considerablemente en la planificación y/o 
desarrollo de las actividades conjuntas, principalmente para los mexicanos, y en más de 
un 50% para los colombianos y argentinos. El factor en mención podría afectar 
programación de reuniones, actualizaciones del estado de las actividades y calendario 
del proyecto, entre otros. 
 
Evaluación de Resultados y Comentarios 
 
Se trae a mención los comentarios más destacados en la gestión del cronograma: 
“Si bien un cronograma normalmente se establece, no siempre es formal, con el fin de 
que se pueda controlar. Muchas veces el seguimiento al mismo no se da oportunamente 
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“Se reconoce que el proceso se realiza, pero no el documento de seguimiento, o no es 
estandarizado” (Participante 8, 2021). 
De acuerdo con los hallazgos y comentarios obtenidos, se propone generar una plantilla 
de cronograma estándar a toda la organización o contar con una herramienta de 
cronograma (Project), que esté al alcance de todo el equipo en cualquier momento y no 
solo por quienes tienen cargos directivos, esto es, una herramienta que notifique 
mediante correo electrónico las tareas correspondientes, reflejando las duración de las 
actividades, fecha inicio y fin, además de modificaciones aprobadas, con el fin de realizar 
seguimiento a las fechas planificadas en comparación con fechas reales, que permita a 
los miembros del equipo estar informados de las desviaciones en el avance y pronosticar 
los efectos de los cambios. Con esto se busca obtener gráficas del trabajo pendiente, 
análisis del valor ganado, tendencias y variaciones, y así emplear o adelantarse a las 













9.2.6. Gestión de Costos 
 
Ilustración 15. Costos - Planificación 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
La definición de cómo se han de estimar y presupuestar los costos necesarios para 
completar el trabajo del proyecto, presenta más del 80% entre desconocimiento y la no 
implementación del proceso, tan solo el 33% en los equipos colombianos presenta 
consistencia en su implementación. 
Se logra evidenciar que los mexicanos están en desacuerdo entre el 33% y el 66% que 
la organización promueva actividades diferentes a las laborales. El costo del proyecto 
también puede incluir actividades que fomenten el mejoramiento del trabajo en equipo, 
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Ilustración 16. Costos - Monitoreo y Control 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Controlar los costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto, para actualizar 
los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. El beneficio clave 
de este proceso es que la línea base de costos es mantenida a lo largo del proyecto (PMI, 
2017, p. 257). 
La gestión de costos claramente se desconoce en la organización, únicamente equipos 
de Colombia presentan un conocimiento en su implementación del 40%, lo cual sigue 
siendo un porcentaje deficiente. El comportamiento evidenciado puede estar dado 
porque estas funciones son realizadas por el área comercial de la organización. 
Los colombianos son quienes, en comparación con mexicanos y argentinos, consideran 
que su trabajo no es correspondido de manera justa y suficiente con la compensación 
salarial recibida. Se trae a colación este factor, dado que los costos también incluyen 
estimación y presupuesto de recursos humanos. 
Es importante resaltar que la moneda es diferente para cada uno de los países, y la 
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como demás factores ambientales económicos, como las condiciones del mercado, tasas 
de cambio e inflación. 
 
Evaluación de Resultados y Comentarios 
 
Se sugiere realizar reuniones que involucren al área comercial, al director de proyecto y 
al personal implicado en el mismo, para llevar a cabo el plan de gestión de costos y 
describir la manera en la que se gestionarán y controlarán los costos del proyecto. 
De igual manera, generar métricas que evidencien el control del presupuesto y el 
desempeño del trabajo con relación a los gastos incurridos, los cuales sean informados 
a los interesados del proyecto. 
 
9.2.7. Gestión de Calidad 
 
Ilustración 17. Calidad - Planificación 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y 
sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento 
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El 40% de los equipos colombianos no implementa la gestión de la calidad, y el 20% la 
desconoce, el equipo argentino es el que más conoce del proceso en un 43%. 
Este proceso se ocupa de la calidad que el trabajo entregado debe tener, por lo cual se 
realiza la relación con la confianza en la calidad de los entregables, y según los 
resultados, independiente de la nacionalidad, todos están de acuerdo o tienden a estarlo. 
Este factor influye en la gestión de proyectos al evitar el incremento de riesgos, errores 
o reprocesos. 
Ilustración 18. Calidad - Ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
La implementación consistente o parcial de la gestión de la calidad están por debajo del 
33% en todos los equipos, perdiendo los beneficios claves de este proceso, como son el 
incremento de la probabilidad de cumplir con los objetivos de calidad, así como la 
identificación de los procesos ineficaces y las causas de la calidad deficiente (PMI, 2017, 
p. 288). 
Colombianos y argentinos tienden a adoptar continuamente nuevas y mejores formas de 
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elemento puede influir en el aseguramiento de la calidad en cuanto a mejorar procesos, 
diseñar un producto óptimo y maduro, y mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos. 
Ilustración 19. Calidad - Monitoreo y Control 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades 
de gestión de calidad, para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto 
sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente (PMI, 2017, p. 271). 
Proceso en el cual, todos los equipos lo implementan entre el 29% y 40%, lo cual es 
deficiente y requiere mejoras. 
En metodologías ágiles es importante que el proceso de monitoreo y control incluya los 
cambios que fueron introducidos en el transcurso del proyecto por los clientes 
involucrados y el control de la calidad debe realizase durante todo el proyecto, con el fin 
de demostrar que se han cumplido los criterios de aceptación del cliente. 
 
Evaluación de Resultados y Comentarios 
Se trae a mención los comentarios más destacados en la gestión de la calidad: 
“La gestión de la calidad está dividida en el equipo QAVT Y QABB, por lo cual el mayor 
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“Debemos tener un equipo de QA calificado, que comprenda el negocio, que entienda de 
desarrollo de no contratar personas con cargo junior que solo se delimitan a evaluar una 
etiqueta y temas básicos” (Participante 10, 2021). 
Los participantes traen a mención términos importantes a definir, tales como QA, 
haciendo referencia al área de aseguramiento de la calidad, QAVT (área del 
aseguramiento de la calidad de VeriTran) y QABB (área del aseguramiento de la calidad 
del cliente). 
“VerTtran debería considerar con prioridad tener un área de QA más claramente definida 
y conformada, con la cantidad de recursos humanos suficientes para ser transversal a 
todos los proyectos de la empresa y brindar consistencia en los estándares de calidad 
entre los mismos” (Participante 11, 2021). 
La organización no cuenta con un área de QA encargada de ejecutar los casos de prueba 
a los productos desarrollados, estos servicios se tercerizan o es el banco que 
directamente realiza la ejecución de pruebas, es por ello por lo que la gestión de la 
calidad tiende a arrojar estos resultados. 
Para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión de la calidad, con el fin 
de lograr mejores resultados y aumentar la satisfacción de los interesados, se propone: 
• Efectuar auditorías internas, para evaluar el estado de la gestión de proyectos, de 
acuerdo con las normativas exigidas por la organización. 
• Capacitación al equipo de QA contratado, con el fin de fortalecer el conocimiento 
del negocio, además de exigir la documentación del aseguramiento de la calidad 
en las pruebas ejecutadas. 
• Evaluar la factibilidad de tener un equipo de QA interno en la organización. 
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• Socializar al equipo el estado de la calidad y el cumplimiento de los estándares 
aplicados, a fin de asegurar a los interesados que el producto final satisfaga sus 
necesidades, expectativas y requisitos. 
9.2.8. Gestión de Recursos 
 
Ilustración 20. Recursos - Planificación 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
En el proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y 
los recursos del equipo del proyecto, existe una tendencia a una implementación parcial 
o consistente en todos los equipos, únicamente el 36% lo desconoce en Argentina, 20% 
en Colombia y 15% en México. La gestión de los recursos físicos se concentra en la 
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suministros) necesarios para la exitosa finalización del proyecto de una manera eficiente 
y eficaz (PMI, 2017, p. 320). 
Sin importar la nacionalidad y/o ubicación geográfica de los integrantes del equipo, se 
tiene una perspectiva común sobre la gestión de los recursos humanos. Colombianos, 
mexicanos y argentinos están o tienden a estar de acuerdo en más del 80%. Este 
elemento influye positivamente en la planificación de los recursos, dado que al tener una 
misma perspectiva, se logra determinar una distinción de habilidades y competencias en 
los recursos humanos, para realizar asignaciones más acertadas en roles y 
responsabilidades enfocadas a cumplir el objetivo del proyecto. De acuerdo con el PMI 
(2017), el director de proyectos debe ser consciente de los diferentes aspectos que 
influyen sobre el equipo como, por ejemplo, la ubicación geográfica de los miembros y 
recursos físicos, las competencias y disponibilidad de los recursos existentes, las 
cuestiones culturales y singularidad de la organización (p. 309). 
La valoración y consideración de los recursos humanos es diferente, dependiendo del 
país en el que estén ubicados, especialmente para los mexicanos que tienden o están 
de acuerdo en un 66%, los argentinos son quienes menos creen en esta diferencia en 
un 55% y los colombianos tienen divididas sus opiniones. Según el PMI (2017), las 
personas son motivadas cuando se sienten valoradas dentro de la organización. Si se 
sienten valoradas aportan su experiencia al proceso, para hacer frente a nuevos desafíos 
y fortalecen su compromiso con el proyecto. 
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Ilustración 21. Recursos – Ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Es el proceso de asignar miembros al equipo de trabajo, instalaciones, equipamiento, 
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proyecto, desarrollar y dirigir el equipo de trabajo (PMI, 2017, p. 328). Proceso en el cual, 
equipos de Colombia, Argentina y Guatemala se destacan en su implementación y 
consistencia en más del 56%, y los equipos de México en su mayoría con implementación 
parcial del 43%. 
El director del proyecto como líder, también es responsable del desarrollo de las 
aptitudes y las competencias del equipo, para conservar la satisfacción y motivación del 
equipo, por lo cual se traen a colación afirmaciones como: “Siento que la empresa y el 
equipo se preocupan e invierten en el desarrollo de mis capacidades” (Participante 12, 
2021), aspecto en el que los mexicanos son los más descontentos con más del 50%, no 
obstante, en Argentina sí hay notablemente mayor inversión en este factor, y eso se 
refleja en afirmaciones como: “Me siento desafiado de manera positiva por las 
actividades que realizo dentro de la compañía, de manera que trabajar aquí significa un 
crecimiento personal y profesional para mí” (Participante 1, 2021), curiosamente aquí 
son los mexicanos los que se sienten más desafiados, alcanzando un 83%. Todas estas 
declaraciones se recogen para lograr en este proceso el beneficio de producir una mejora 
en el trabajo en equipo, en las habilidades interpersonales y competencias, así como 
tener empleados motivados, reducción en la deserción y mejora del desempeño en el 
proyecto. 
La nacionalidad al parecer no es un factor que influya en la manera y efectividad para 
trabajar en conjunto, dado que más del 66% no está de acuerdo en su influencia. En 
general, en la organización se respeta y valora la diversidad de culturas, credos, razas y 
géneros, influyendo de manera favorable al proyecto, dado que el respeto a la cultura 
impulsa las actitudes de los empleados, su efectividad y, en consecuencia, el rendimiento 
69 
 
organizacional. Según el PMI (2017) el equipo de dirección del proyecto debería 
capitalizar las diferencias culturales, centrarse en desarrollar y apoyar al equipo a lo largo 
del ciclo de vida del mismo, así como promover el trabajo conjunto de manera 
interdependiente en un clima de confianza mutua. 
Para que un equipo se desarrolle debe tener entre sus objetivos, “Crear una cultura de 
equipo dinámica, cohesiva y colaborativa para: (1) mejorar la productividad tanto 
individual como grupal, el espíritu de equipo y la cooperación, y (2) permitir la 
capacitación cruzada y la tutoría entre los miembros del equipo para intercambiar 
conocimientos y experiencia” (PMI, 2017, p. 338). 
Ilustración 22. Recursos - Monitoreo y Control 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Controlar los recursos es el proceso de asegurar que los recursos físicos asignados y 
adjudicados al proyecto estén disponibles, tal como se planificó, así como monitorear la 
utilización de recursos planificada frente a lo real y tomar acciones correctivas según sea 
necesario (PMI, 2017, p. 352). En el proceso en mención, Colombia y Guatemala son los 
equipos que tiene una implementación más consistente, entre el 60 y 66%. Los equipos 
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Es importante contar con los recursos físicos y humanos adecuados para llevar a cabo 
las actividades, pues si no se logra la adquisición de los recursos necesarios para el 
proyecto, podrían verse afectados los cronogramas, los presupuestos, la satisfacción del 
cliente, la calidad y los riesgos del proyecto. El no disponer de los recursos o de las 
capacidades suficientes podría disminuir la probabilidad de éxito y, en el peor de los 
casos, dar lugar a la cancelación del proyecto (PMI, 2017, p. 330). 
 
Evaluación de Resultados y Comentarios 
 
Se trae a mención el siguiente comentario más destacado en la gestión de recursos: 
“La falta de planificación de muchos de los casos presentados anteriormente, genera que 
no se tenga un orden ni tiempo para poder realizar actividades de capacitación, 
retroalimentación y otras, puesto que los compromisos en tiempo son apretados y al no 
evaluar desde el principio, las limitantes que se tienen generan que para cumplir con las 
expectativas del cliente, se hagan sobreesfuerzos” (Participante 13, 2021). 
 
De acuerdo con los hallazgos y comentarios obtenidos se propone: 
• Hacer uso de métodos para la identificación y cuantificación de los recursos del 
equipo y los recursos físicos necesarios. 
• Realizar una estructura de desglose de recursos, una representación jerárquica 
de los recursos por categoría y tipo, con el fin de adquirir y monitorear los recursos.  
• Plan de capacitaciones, tanto para las competencias como habilidades 
interpersonales y de equipo, que puedan incluir: gestión de conflictos, influencia, 
motivación, negociación y desarrollo del espíritu de equipo. 
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• Plan de reconocimiento, para evaluar qué tipo de reconocimiento y recompensas 
se darán a los miembros del equipo y cuándo se darán. 
9.2.9. Gestión de las Comunicaciones 
 
Ilustración 23. Comunicaciones - Planificación 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan apropiados para las actividades de 
comunicación del proyecto, basados en las necesidades de información de cada 
interesado o grupo, en los activos de la organización disponibles y en las necesidades 
del proyecto (PMI, 2017, p. 359). Proceso en el cual los equipos de Colombia y Argentina 
se destacan en su implementación, pero Guatemala y México deben generar propuestas 
de mejora. 
Existe una variación del 10% al 12% entre argentinos, colombianos y mexicanos, que 
tienden a estar de acuerdo en que existe un conjunto de valores claros y consistentes 
que rigen la forma de conducirse en el día a día. Lo cual es un factor clave para estar 
alineados con la visión, misión y valores de la organización, así como tener claro la 
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Ilustración 24. Comunicaciones - Ejecución 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Gestionar las comunicaciones es el proceso de garantizar que la recopilación, creación, 
distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la 
información del proyecto sean oportunos y adecuados (PMI, 2017, p. 378). Para el 
proceso en mención, se destacan los equipos de Argentina en el 100%, en el cual se 
reconoce una implementación y consistencia, Colombia se encuentra en un 60%, y los 
equipos de Guatemala y México deben generar propuesta de mejora. 
El nivel de apertura y disposición para acoger sugerencias y críticas constructivas tiende 
a ser diferente en las oficinas de cada país, especialmente para mexicanos y argentinos. 
Se ha traído a relación esa afirmación, dado que es importante tener una escucha de 
forma activa, con disposición y apertura para mantener un compromiso con el 
interlocutor, de tal forma que asegure un intercambio eficaz de información, para reducir 
los malentendidos y mala comunicación a lo largo de la gestión del proyecto, con lo cual 
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Ilustración 25. Comunicaciones - Monitoreo y Control 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Monitorear las comunicaciones es el proceso de asegurar que se satisfagan las 
necesidades de información del proyecto y de sus interesados (PMI, 2017, p. 388). Los 
equipos de Colombia presentan el 60% de consistencia en el proceso en mención, pero 
es importante resaltar que el procentaje restante no lo implementa o lo desconoce, los 
de Guatemala y Argentina son los que presentan mayor conocimiento en su 
implementación y consistencia. 
Argentinos, mexicanos y colombianos en el orden respectivo, con una variación del 15% 
al 6%, consideran que en los equipos existe la comunicación de la forma y con la 
frecuencia que el trabajo requiere. Según el PMI (2017), la comunicación desarrolla las 
relaciones necesarias para que los resultados del proyecto sean exitosos, la 
comunicación consta de desarrollar una estrategia de comunicación basada en las 
necesidad del proyecto y los interesados. El desarrollo de una comunicación asertiva 
aporta de manera favorable a la organización, para presentar de manera eficaz y 
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organizacional influye en la manera en que se recibe e interpreta el mensaje, en tanto 
algunas veces las reuniones y discusiones pueden contribuir a las barreras o al ruido. 
 
Evaluación de Resultados y Comentarios 
 
Sobre estos resultados del proceso de gestión de las comunicaciones se generan los 
siguientes hallazgos y/o recomendaciones: 
• La información que se produzca en reuniones y/o comités de trabajo debe quedar 
diligenciada en actas u otros documentos pertinentes, con el objetivo de que se 
encuentre al alcance de cualquier miembro de la organización. 
• Evaluar los estilos de comunicación durante las actividades e identificar el método, 
formato y contenido preferido de la comunicación durante las actividades de 
comunicación planificadas, a fin de identificar brechas en el involucramiento de 























9.2.10. Gestión de los Riesgos 
 
Ilustración 26. Riesgos - Planificación 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 
planificación de la gestión, identificación, análisis y planificación de respuesta (PMI, 2017, 
p. 395). En general, la implementación de este proceso se desconoce en más de la mitad 
de la organización, principalmente en los equipos de Argentina, Colombia y México con 
más del 52%, se podría rescatar en Guatemala con una implementación parcial del 53%. 
Aunque en todas las nacionalidades se evidencia que el equipo de trabajo anima a sus 
integrantes a expresar opiniones y que sus ideas e iniciativas sean tenidas en cuenta, en 
los argentinos se destaca bastante, casi en su mayoría, representados en un 91% y 73% 
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aportar ideas que mitigen las amenazas del proyecto, problemas tales como retrasos, 
sobrecostos, déficit en el desempeño o pérdida de reputación o también podrían aportar 
ideas que generen oportunidades, tales como conducir a beneficios tangibles como la 
reducción de tiempo y costo, mejora en el desempeño o buena reputación. De ahí la 
importancia de animarlos a expresar sus opiniones, dado que puede tener un efecto 
positivo en uno o más objetivos del proyecto. 
Ilustración 27. Riesgos - Ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
La implementación de respuestas a los riesgos presenta más del 57% de 
desconocimiento en los equipos de Argentina, Colombia y México y, en general, se 
deben ejecutar mejoras en el proceso de gestión de riesgos. 
También influye favorablemente en los equipos que la mayoría de las veces logren 
encontrar solución para problemas laborales, desacuerdos y/o conflicto personales, dado 
que al enfrentar problemas, en este caso, riesgos de una manera controlada e 
intencional, crean valor y garantizan respuestas que permitan soluciones, además de 
asegurar que el proyecto vaya por un buen camino y se atiendan los riesgos emergentes. 
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facilitación, para mejorar la efectividad de la elaboración de las respuestas a los riesgos 
generales del proyecto. De acuerdo al PMI (2017), un facilitador experto puede ayudar a 
los dueños de los riesgos a entender el riesgo, identificar y comparar las estrategias 
alternativas de posible respuesta a los mismos, elegir una estrategia de respuesta 
adecuada, e identificar y superar las fuentes de sesgo (p. 442). 
 
Ilustración 28. Riesgos - Monitoreo y Control 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Es el proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a 
los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, reconocer y analizar nuevos 
riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del 
proyecto (PMI, 2017, p. 453). Al igual que en los procesos anteriores en la gestión de 
riesgos, este sigue siendo congruente con los resultados, pues el conocimiento del 
proceso en mención está por debajo del 33%. 
Se quiere resaltar la importancia en cuanto al aprendizaje como un objetivo importante 
en el desarrollo de las actividades, pues se requiere aprendizaje en los riesgos ocurridos 
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mejorar la toma de decisiones en fases posteriores o proyectos futuros, para generar de 
esta manera, un registro de lecciones aprendidas. 
 
Evaluación de Resultados y Comentarios 
 
Se trae a mención el siguiente comentario más destacado en la gestión de recursos: 
“En la mayoría de los proyectos se observa que los riesgos se gestionan solo en el 
momento en el que se hacen realidad, ya que no hay una metodología estandarizada, 
consistente y respetada de gestión de riesgos. Cada ocurrencia es atendida en el 
momento y pocas veces se documentan y/o utilizan las lecciones aprendidas para futuras 
ocurrencias” (Participante 14, 2021). 
Sobre estos resultados del proceso de gestión de las comunicaciones, se producen los 
siguientes hallazgos y/o recomendaciones: 
• Desarrollar el plan de gestión de riesgos, que permita diligenciar, evaluar, ejecutar 















9.2.11. Gestión de las Adquisiciones 
 
Ilustración 29. Adquisiciones - Planificación y Ejecución 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
 
Ilustración 30. Adquisiciones - Monitoreo y Control 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
En los resultados obtenidos se evidencia que los procesos necesarios para comprar o 
adquirir productos, servicios o resultados, se desconocen en la organización o no está 
implementado. Este comportamiento puede estar dado porque la gestión de 
0% 0% 0% 0%
100%
0% 0% 0% 0%
100%

















Gestión de las Adquisiciones - Monitoreo y 
Control























Cuento con los recursos físicos y 





























Gestión de las Adquisiciones -
Planificación/Ejecución






















Cuento con los recursos físicos y 





adquisiciones le compete a otras áreas de la organización y no es socializado a los 
equipos involucrados. 
 
Evaluación de Resultados y Comentarios 
 
Aunque la gestión de adquisiciones es competencia de otras áreas de la organización, 
se espera que todos los equipos conozcan el proceso y en qué medida deben ser 
partícipes de este proceso, por lo cual se generan los siguientes hallazgos y/o 
recomendaciones: 
• Definir roles y responsabilidades en el equipo del proyecto para la planificación de 
las adquisiciones, el cual tendrá contacto directo con el personal de las otras áreas 
involucradas. 
• Contar con políticas y procedimientos documentados donde especifiquen reglas 
de adquisición y los equipos involucrados puedan realizar sus solicitudes de 
productos o servicios a las áreas encargadas. 
• El área encargada de las adquisiciones deberá socializar las decisiones tomadas 
con respecto a las adquisiciones del proyecto. 
• Realizar capacitaciones de sensibilización del proceso de gestión de 
adquisiciones, donde se logre un conocimiento en general del proceso y del nivel 
de involucramiento que deben tener los miembros del equipo, para lograr la 







9.2.12. Gestión de los Interesados 
 
Ilustración 31. Interesados - Inicio 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Es el proceso de identificar periódicamente a los interesados del proyecto, así como de 
analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, 
interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto (PMI, 2017, p. 
503). Proceso en el cual se logra destacar Guatemala y México, dado que el 100% y 
81%, respectivamente, tiene conocimiento de la implementación consistente o parcial. 
Se requiere socializar este proceso en los equipos de Argentina y Colombia, dado que 
más del 40% lo desconoce. 
Se hace relación con la afirmación “Fomentamos el contacto directo y la apropiación de 
la comunicación entre nuestro colaboradores y clientes”, ya que cada proyecto involucra 
interesados que pueden afectar el proyecto, ya sea de forma positiva o negativa, y 
pueden tener influencia significativa o limitada sobre los resultados esperados. La clave 
para el involucramiento eficaz de los interesados es centrarse en la comunicación 
continua con todos los interesados, incluidos los miembros del equipo, para comprender 
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gestionar conflictos de intereses y fomentar un adecuado involucramiento de los 
interesados en las decisiones y actividades del proyecto (PMI, 2017, p. 505). 
Ilustración 32. Interesados - Planificación y Ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
En el proceso de planificar y gestionar el involucramiento de los interesados para 
satisfacer sus necesidades y expectativas, se deben abordar los incidentes y fomentar 
el compromiso, pues según los resultados existe una implementación del 86% y 
consistencia del 14% en los equipos de Argentina; en los demás equipos hay una 
implementación parcial o consistente de más del 60%. 
Se quiere hacer relación con las decisiones de la organización, en cuanto a que ignoran 
con frecuencia los intereses de los clientes, para lo cual mexicanos tienden a estar de 
acuerdo o lo están en un 67%, colombianos dicen no ignorar los intereses entre un 53% 
y 71%, y argentinos entre un 55% y  82%. De acuerdo con los resultados, para los 
equipos de México puede influir negativamente, dado que la satisfacción de los 
interesados debería identificarse y gestionarse como uno de los objetivos del proyecto. 
Cuando se tienen presente los intereses y opiniones de los clientes, se facilita la 
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Ilustración 33. Interesados - Monitoreo y Control 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Es el proceso de monitorear las relaciones de los interesados del proyecto y adaptar las 
estrategias para involucrar a los interesados, a través de la modificación de las 
estrategias y los planes de involucramiento (PMI, 2017, p. 530). 
Los mexicanos exponen en un 100% que las diferencias idiosincráticas de los clientes 
influyen en las decisiones y metodologías de trabajo de cada proyecto, se trae a relación  
este elemento por la diversidad de los interesados, ¿Cuántos interesados existen? ¿Qué 
tan diversa es la cultura dentro de la comunidad de interesados? o complejidad de las 
relaciones de los interesados. ¿Qué tan complejas son las relaciones dentro de la 
comunidad de interesados?, la importancia de la conciencia cultural “ayuda al director y 
al equipo del proyecto a comunicarse de manera eficaz, teniendo en cuenta las 
diferencias culturales y los requisitos de los interesados” (PMI, 2017, p. 530).  
Según el PMI (2017), las interacciones periódicas con los interesados a lo largo del 
proyecto mitigan el riesgo, construyen confianza y apoyan los ajustes con mayor 
antelación en el ciclo del proyecto, reduciendo así los costos y aumentando la 
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Evaluación de Resultados y Comentarios 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se generan los siguientes hallazgos y/o 
recomendaciones: 
• Continuar realizando reuniones involucrando personal experto, equipo de trabajo 
y clientes. 
• Capacitación en habilidades interpersonales y de equipo, tales como liderazgo, 
conciencia cultural, comunicación asertiva, creación de relaciones de trabajo, 
entre otras. 
 
9.3. Resultados Áreas del Conocimiento por País 
 
• Argentina 
Ilustración 34. Resultados Argentina 








































































Ilustración 35. Resultados Colombia 





Ilustración 36. Resultados Guatemala 




































































































































Ilustración 37. Resultados México 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
De acuerdo con el sistema de clasificación para los resultados obtenidos en los equipos 
de trabajo, se determina: 






Arg. Col. Gua. Mex. Argentina Colombia Guatemala México 














































































































































































Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Con los resultados dentro de la clasificación se puede determinar que:  
• Argentina puede compartir a los demás equipos, las experiencias exitosas que ha 
logrado en los procesos de gestión del alcance, comunicación e interesados. 
• La organización debe rediseñar sus procesos de gestión de las adquisiciones y 
gestión de costos. 
• Se debe realizar una mejora en los procesos de gestión de calidad y riesgos.  
Las propuestas de mejora se han realizado en la sección de “Evaluacion de resultados y 
comentarios” para cada área de conocimiento, además se consolida un listado de buenas 
prácticas en la sección 9.4. Buenas Prácticas. 
9.4.  Buenas Prácticas 
 
A continuación, se lista un consolidado de buenas prácticas para llevar a cabo la gestión 
de proyectos en las cuatro sedes internacionales, de acuerdo con la evaluación de los 
resultados obtenidos. 
 







Mejorar, estandarizar y socializar el “Acta de 
constitución” del proyecto a los miembros del equipo. 
Integración Inicio 
2 Generar indicadores claves de desempeño Integración Ejecución 
3 
Realizar eventos de intercambio de conocimiento, 
como seminarios, conferencias, foros en línea y 
talleres de aprendizaje  
Integración Ejecución 
4 
Hacer partícipes a todos los integrantes del equipo del 




5 Construir la matriz de trazabilidad de los requisitos Alcance Planificación 
6 




Describir y socializar la manera en que se gestionarán 
y controlarán los costos del proyecto, incluyendo las 
métricas de control. 
Costos Planificación 
8 
Realizar auditorías internas para el aseguramiento de 





Hacer uso de métodos para la identificación y 




Plan de capacitaciones, tanto para las competencias 
como habilidades interpersonales.  
Recursos Ejecución 
11 
Plan de reconocimiento, para evaluar tipos de 
reconocimiento y recompensas  
Recursos Ejecución 
12 
Evaluar los estilos de comunicación durante las 
actividades e identificar el método, formato y contenido 
preferido de la comunicación  
Comunicaciones Monitoreo 
13 
Desarrollar el plan de gestión de riesgos, que permita 
diligencias, evaluar, ejecutar y monitorear los riesgos 
del proyecto.  
Riesgos Planificación 
14 
Definir roles y responsabilidades en el equipo del 
proyecto para la planificación de las adquisiciones.  
Adquisiciones Planificación 
15 
Realizar capacitaciones de sensibilización del proceso 
de gestión de adquisiciones.  
Adquisiciones Ejecución 
16 
Capacitación en capacidades interpersonales y de 
equipo, tales como liderazgo, conciencia cultural, 
comunicación asertiva, creación de relaciones de 
trabajo, entre otras.   
Interesados Ejecución 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Las buenas prácticas mencionadas, se encuentran más en detalle en los apartados 












En el proceso de describir la aplicación de la gestión de proyectos en las sedes 
internacionales de la compañía, mediante cada una de las áreas del conocimiento 
expuestas en el PMBOK, se evidenció su fortaleza en procesos de gestión de la 
integración, alcance, cronograma y recursos y, así mismo, se logró evidenciar su 
debilidad o falta de conocimiento de los colaboradores en los procesos de gestión de 
costos, riesgos y adquisiciones, en los cuales se requiere mejor planificación, ejecución 
y monitoreo y control, además de capacitaciones de conocimiento de la existencia y 
manejo de los procesos en mención. 
Los equipos de Argentina se destacan en las actividades de planificación, definición y 
validación del alcance del proyecto, además de la recopilación y estructuración de 
entregables. También en planificar, gestionar y monitorear el involucramiento de los 
interesados y, por último, en la planificación y ejecución de las actividades de 
comunicación del proyecto. 
Para los equipos de Colombia se logró evidenciar fortalezas al liderar y llevar a cabo el 
trabajo definido en el plan de gestión de la integración, y también en las actividades de 
monitoreo y control del trabajo. Aunque en bajo porcentaje, este equipo se destaca en 
comparación con los demás, por tener mayor consistencia en planificación de la gestión, 
identificación, análisis y planificación de respuesta a los riesgos del proyecto. 
Los equipos de Guatemala se destacan en el desarrollo de las actividades del plan para 
la dirección del proyecto, asignación de recursos, uso del conocimiento, gestión del 
desempeño y cierre formal de cada fase del proyecto. También se obtuvieron resultados 
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favorables en la ejecución y monitoreo de los recursos, así como en la planificación, 
documentación, estimación y desarrollo del cronograma de las actividades del proyecto. 
Por último, en los equipos de México, al igual que en los equipos de Guatemala, se 
encontraron fortalezas en la planificación del cronograma y en la ejecución y monitoreo 
de los recursos. 
Todos los equipos de la organización deben rediseñar sus procesos de gestión de las 
adquisiciones y gestión de costos, además de realizar mejoras en los procesos de 
gestión de calidad y riesgos. En las actividades que se destacan los equipos podrán 
generar eventos de intercambio de conocimiento, tales como foros en línea, seminarios, 
conferencia, documentación de lecciones aprendidas, en las cuales comuniquen sus 
experiencias exitosas en los procesos de gestión, para que los demás equipos puedan 
tomar como ejemplo y adaptarlas a su proyecto, obteniendo así un beneficio para toda 
la organización. 
Entre las buenas prácticas recomendadas a poner en marcha, se encuentran para 
mejorar: estandarizar y socializar el acta de constitución del proyecto a los miembros del 
equipo, generar indicadores claves de desempeño, realizar eventos de intercambio de 
conocimiento (como seminarios, conferencias, foros en línea y talleres de aprendizaje), 
hacer uso de herramientas para la sistematización del cronograma, describir y socializar 
la manera en que se gestionarán y controlarán los costos del proyecto, incluyendo las 
métricas de control, realizar auditorías internas para el aseguramiento de la calidad, plan 
de capacitaciones, tanto para las competencias como habilidades interpersonales, y 
desarrollar el plan de gestión de riesgos, que permita diligencias, evaluar, ejecutar y 
monitorear los riesgos del proyecto, así como definir roles y responsabilidades en el 
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equipo del proyecto, de manera que se pueda hacer una planificación de las 
adquisiciones. 
Al reconocer los elementos de la cultura organizacional que pueden influir favorable o 
desfavorablemente en la gestión de proyectos, se identifican factores como: los equipos 
tienen una clara estrategia de cara al futuro, hay opiniones divididas en que la 
comunicación es más clara y fluida con miembros de la misma nacionalidad que con 
personas de otras nacionalidades, los intentos de realizar cambios suelen encontrar 
resistencia, no se presentan a menudo dificultades para alcanzar acuerdos con 
compañeros de otros países, se destaca el trabajo en equipo, la autogestión y el 
compromiso, la coordinación de proyectos es sencilla sin importar la ubicación 
geográfica, las asignaciones y cargas de trabajo se organizan de acuerdo a las 
capacidades de sus colaboradores, no hay un balance entre el trabajo y la vida personal, 
la diferencia en zonas horarias no influye considerablemente en la planificación y/o 
actividades conjuntas, hay confianza en la calidad de los entregables y, en general, 
dentro de la organización se respeta y valora la diversidad de culturas, credos, razas y 
géneros.  
El hecho que los colaboradores estén informados acerca de las estrategias y objetivos 
del equipo de trabajo, aporta significativamente en la definición, desarrollo y monitoreo 
del alcance. El compromiso es la clave para que la línea base del alcance sea mantenida 
a lo largo del proyecto. La libertad permite la participación de los interesados internos y 
externos del proyecto, la comunicación clara y fluida asegura un intercambio eficaz de 
información, para reducir los malentendidos y mala comunicación a lo largo de la gestión 
del proyecto, con lo cual se puede lograr un impacto positivo. Las cargas de trabajo 
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distribuidas influyen positivamente al momento de estimar y desarrollar las actividades 
del cronograma, logrando optimización de recursos, así como generar adelantos, 
disminuir retrasos y hacer planificaciones ágiles. 
VeriTran es una organización que quiere conectar su cultura con la estrategia de negocio, 
donde sus colaboradores desarrollen un conjunto de actitudes, conocimientos y 
habilidades, que puedan poner en práctica y garantizar así un trabajo en equipo, en el 
que se respete y valore la diversidad de culturas, además que, sin importar la 
nacionalidad y/o ubicación geográfica de los integrantes del equipo, se consiga una 
perspectiva común sobre la gestión de proyectos para lograr con éxito los objetivos 
organizacionales.  
El objetivo es apostarle a una cultura basada en la comunicación transparente, con 
creatividad, innovación, liderazgo, toma de decisiones de manera participativa, 
compromiso, motivación constante, solidaridad, conocimiento, apertura a los cambios, 
con adaptabilidad, autogestión, conciencia cultural, entrenamiento y formación 
constante, que impacte en el crecimiento del negocio y se centre en las expectativas y 
necesidades de sus clientes, de tal manera que impulse los procesos de gestión con 
actividades cada vez más ágiles y escalables para que, finalmente, redunde 
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